

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين



وزارة الحكم المحلي

بلدية يطا



الخطة التنموية الإستراتيجية لمدينة يطا

(2015 - 2016)

آذار 2015

مقدمة

ضمن برنامج (الحكم المحلي والبنية التحتية LGI) والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية, USAID , قامت بلدية يطا وبمساعدة من ممثلي المجتمع المحلي (لجنة الإطار التنموي الاستراتيجي) بصياغة إطار تنموي استراتيجي انبثقت منه خطة تنموية إستراتيجية لمدة أربع سنوات من 2011-2014, تم تحديثها بداية عام 2013 من قبل لجنة الإطار التنموي الاستراتيجي.

ونحن الآن بصدد إعداد خطة جديدة للأعوام 2015 و 2016, حيث سيتم تدقيق وتقييم المشاريع التي تمت خلال الفترة السابقة , والمشاريع التي لم تنجز ومناقشة أسباب عدم تنفيذها, وبالتالي ترحيل بعض المشاريع للسنوات القادمة و تأجيل البعض كذلك إدخال بعض المشاريع الجديدة والملحة.

هدف الوثيقة

إعداد خطة تنموية محدثة لمدينة يطا, تتماشى مع خطة الإطار التنموي الاستراتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية المقررة من وزارة الحكم المحلي عام 2011, بحيث يتم تحديد القضايا والأهداف التنموية وتعديلها وتطويرها حسب المتغيرات والأولويات.

قرار المجلس البلدي - بلدية يطا - بالمصادقة على إجراء تحديث الخطة

Palestinian National Authority
Ministry Of Local Government
YATTA MUNICIPALITY
Tel. 02-2279502
Tel. 02-2279394
Fax. 02-2279606



السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الحكم المحلي
بلدية يطا
تلفون: 02-2279502
تلفون: 02-2279394
فاكس: 02-2279606

التاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٣٨

الرقم: ١٥ / أ

قرار المجلس البلدي باعتماد ومصادقة الخطة الإستراتيجية 2016 – 2015

أقر المجلس البلدي في جلسته رقم (11 / 2015) قرار رقم (38) والمنعقدة بتاريخ (14 / 3 / 2015) باعتماد ومصادقة إجراءات عمل الخطة التنموية الإستراتيجية لمدينة يطا والتي أشرف عليها فريق التخطيط الأساسي ويدعم في من مؤسسة مجتمعات عالمية .

حيث تم إعداد الخطة حسب منهجية التخطيط الإستراتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية المقررة من وزارة الحكم المحلي .

... مع خالص الاحترام ...



أعضاء لجنة الإطار التنموي الاستراتيجي

حيث تم تشكيل لجنة الإطار التنموي الاستراتيجي من الجهات الرسمية والخاصة في مختلف القطاعات لوضع خطة تنموية إستراتيجية واقعية يمكن تنفيذ القسم الأكبر منها خلال عامي 2015-2016 .

فيما يلي أسماء اللجنة:

الرقم	الاسم	الصفة	المؤسسة
1	حليمة إبراهيم عدور	عضو مجلس بلدي	بلدية يطا
2	فلسطين أبو حميد	عضو إدارة	مركز نرسان الثقافي
3	د. حنان علان	موظفة إدارية	مديرية التربية والتعليم - يطا
4	رشا عودة أبو سمرة	عضو	جمعية سيدات يطا
5	م. كمال أبو ملش	مدير مكتب	مكتب هندسي
6	مالك محمود الحمامة	موظف	الهلال الأحمر
7	م. علي أبو صبحه	مهندس	مكتب هندسي
8	ناصر ربيعي	مدير البلدية	بلدية يطا
9	م. إبراهيم الشامسلي	رئيس وحدة الرقابة الداخلية	بلدية يطا
10	م. محمد هديب	مدير دائرة الهندسة	بلدية يطا
11	عمار شريتح	رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء	بلدية يطا
12	روعة راجح هرينات	متطوعة	شركة SELCO
13	شروق يوسف النواجعة	متطوعة	شركة SELCO
14	لبنى العناني	مديرة	مديرية الشؤون الاجتماعية - يطا
15	محمد زين	رئيس قسم الصحة	بلدية يطا
16	عبد العزيز أبو فنار	إعلامي	بلدية يطا
17	ماهر جبرين رومي	موظف	مديرية عمل يطا
18	م. إياد حماد	رئيس قسم التخطيط	بلدية يطا

منهجية العمل

بحضور لجنة الإطار التنموي الاستراتيجي وممثل لجنة مجتمعات عالمية, وعدد من أعضاء وموظفي بلدية يطا, تم شرح أهداف ودواعي تحديث الخطط , و بيان لآلية التحديث التي سيتم الاعتماد عليها في صياغة الخطة الجديدة للسنوات القادمة 2015- 2016.

تم اعتماد أدوات وآليات وجداول التحديث المعتمدة في دليل وزارة الحكم المحلي لتحديث الخطط التنموية الإستراتيجية, وبالرجوع للإطار التنموي الاستراتيجي يظهر لنا مجموعة من المجالات التنموية التي سيتم التعامل معها واستهدافها, وهي:

- 1 - مجال البنية التحتية والبيئة.
- 2 - المجال الاجتماعي.
- 3 - المجال الاقتصادي.
- 4 - مجال الإدارة والحكم الرشيد

وقد تم تعبئة عدد من النماذج منها

- نموذج 1-29 مصفوفة التنفيذ للأعوام 2013- 2014.
- نموذج 2-29 ملخص تقييم مدى تحقق الأهداف التنموية للأعوام 2013-2014.
- مصفوفة خطة التنفيذ للسنوات 2015- 2016 مقسمة على ثلاثة أجزاء.

قام فريق التخطيط الاستراتيجي في البلدية بعمل مكتبي لتعبئة النماذج المذكورة سابقا, وإجراء التعديلات المناسبة لكل محور من محاور التنمية, وتم استعراضها خلال ورشة عمل مجتمعية عقدت في بلدية يطا يوم الأربعاء الموافق 2015/3/4, حضرها عدد من أعضاء المجلس البلدي, وممثلة عن مؤسسة مجتمعات عالمية , ولجنة الإطار التنموي الاستراتيجي, وهم من ممثلي المؤسسات الأهلية والحكومية والقطاع الشبابي والنسوي, بالإضافة إلى عدد من الموظفين المؤثرين في بلدية يطا كمدراء الدوائر ورؤساء الأقسام الرئيسية.

حيث تم الترحيب بالحضور من قبل مسير الجلسة ومنسق المشروع المهندس إياد حماد, وشرح الهدف من الاجتماع وبيان لآلية وخطوات عمل خطة إستراتيجية جديدة لمدينة يطا للأعوام 2015-2016, مع شرح للنماذج المطلوبة وكيفية تعبئتها.

وبينت المهندسة سميرة الرفاعي من مؤسسة مجتمعات عالمية دور المؤسسة في عمل الخطة الجدية وهو دور إشرافي وتوجيهي بتقديم المساعدة الفنية والإجابة عن أي استفسار, وليس تبني كامل للخطة كما حصل في السنوات الماضية, وذلك من أجل أن تقوم الهيئات المحلية بالاعتماد على نفسها في وضع الخطط المستقبلية ضمن الإطار التنموي الاستراتيجي الذي تم صياغته في السنوات الماضية.

وبعد ذلك تم مناقشة المشاريع المختلفة ضمن المجالات التنموية الأربعة (البنية التحتية والبيئة, المجال الاجتماعي, المجال الاقتصادي, ومجال الإدارة والحكم الرشيد), حيث تم اعتماد غالبية المشاريع القديمة الموجودة في الخطط السابقة ولم تنفذ لأسباب تمويلية وغيرها, كذلك إضافة العديد من المشاريع الجديدة والملحة وتعبئتها في نموذج 1-29

ثم تعبئة نموذج المؤشرات والأهداف التنموية في نموذج رقم 2-29.

من ثم تقسيم المشاريع على ثلاثة أقسام هي :

- مشاريع يمكن تمويلها ذاتيا.
- مشاريع فيها وعود تمويلية خارجية.
- مشاريع ملحة ومطلوبة بغض النظر عن التمويل.

بعد ذلك ترك تنسيق, إخراج, وترتيب النماذج والخطة لمنسق مشروع التخطيط الاستراتيجي في بلدية يطا.

وتم عمل اجتماع موسع ضم بعض ممثلي المؤسسات الحكومية والمدنية والجمعيات الأهلية الشبابية والثقافية وغيرها, لوضعهم في صورة الخطة الجديدة بحيث تم عرضها عليهم في قاعة البلدية يوم الخميس الموافق 2015/3/12 وقبول بعض الملاحظات وتعديلها.

صور من ورشة العمل



يطا محافظة خضراء، ذات إدارة رشيدة
وبنية تحتية مزدهرة
اقتصادياً واجتماعياً وصحياً
متميزة بطابعها العربي الإسلامي.

نموذج عمل رقم 1-29 مصفوفة متابعة تنفيذ الخطة السنوية للأعوام 2013-2014 (غير المنفذة)

متابعة خطة التنفيذ للعام 2013-2014				
المشاريع المتأخرة التي لم يتم تنفيذها حسب الخطة السنوية للعام 2013-2014				
اسم المشروع	رمز المشروع	المجال التنموي للمشروع	أسباب عدم تنفيذ المشروع بحسب الخطة السنوية	التوصيات
إنشاء حدائق عامة في المدينة	INF12	البنية التحتية والبيئة	عدم توفر منحة	يرحل لسنوات 2015-2016
إكمال مراحل العمل في منتزه بلدية يطا/ الكرمل مع زراعة الأشجار الحرجية في المنطقة.	INF13	البنية التحتية والبيئة	عدم توفر منحة	يرحل لسنوات 2015-2016
توقيع اتفاقية ضخ جديدة مع سلطة المياه لزيادة الكمية من المصادر.	INF14	البنية التحتية والبيئة	مشكلة نقص المياه في الوطن بشكل عام	يرحل لسنوات 2015-2016
بناء خزان مياه في منطقة خلة سليم بسعة 4,000 م ³ .	INF15	البنية التحتية والبيئة	عدم توفر منحة	يرحل لسنوات 2015-2016
هدم خزان الكراج القديم وبناء خزان جديد بسعة 5000 م ³	INF16	البنية التحتية والبيئة	جديد	يرحل لسنوات 2015-2016
صيانة شبكات التوزيع والخطوط الناقلة وزيادة أقطارها.	INF17	البنية التحتية والبيئة	عدم توفر منحة كافية	يرحل لسنوات 2015-2016
تمديد خطوط مياه للأحياء الجديدة الحيلة الغربية وزيف	INF18	البنية التحتية والبيئة	عدم توفر منحة كافية	يرحل لسنوات 2015-2016
تركيب عدادات مياه مسبقة الدفع	INF19	البنية التحتية والبيئة	جديد	يرحل لسنوات 2015-2016
تكوين ورشة صيانة كاملة لقسم المياه في بلدية يطا	INF20	البنية التحتية والبيئة	جديد	يرحل لسنوات 2015-2016
إعادة تعبيد 10 كم من مداخل المدينة الرئيسية	INF08	البنية التحتية والبيئة	عدم توفر منحة كافية	يرحل لسنوات 2015-2016
تعبيد 40 كم من طرق يطا الداخلية	INF09	البنية التحتية والبيئة	عدم توفر منحة كافية	يرحل لسنوات 2015-2016
تأهيل وتعبيد شارع دينوميتير يطا بطول 2.5 كم	INF10	البنية التحتية والبيئة	جديد	يرحل لسنوات 2015-2016
بناء جدران استنادية لعدد من الطرق	INF11-01	البنية التحتية والبيئة	جديد	يرحل لسنوات 2015-2016
بناء دوار جبة عدد 4	INF11-02	البنية التحتية والبيئة	جديد	يرحل لسنوات 2015-2016
مشروع مطبات في بعض الطرق الضرورية	INF11-03	البنية التحتية والبيئة	جديد	يرحل لسنوات 2015-2016
أعمال تصريف مياه عن الطرق + عبارات+ توسعة بعض الطرق	INF11-04	البنية التحتية والبيئة	جديد	يرحل لسنوات 2015-2016
تنفيذ 500 م ² رمبات لأرصفة للطرق الرئيسية والداخلية	INF11-05	البنية التحتية والبيئة	عدم توفر منحة	يرحل لسنوات 2015-2016
إنارة جانبية لشارع السلام بطول 3.5 كم	INF11-06	البنية التحتية والبيئة	جديد	يرحل لسنوات 2015-2016
تأهيل ساحة وقوف للسيارات في مديرية ترخيص يطا	INF11-07	البنية التحتية والبيئة	جديد	يرحل لسنوات 2015-2016
بناء مبنى خدمات للدينوميتير وأعمال خارجية من دهان وممرات وبناء أسوار وغيرها	INF11-08	البنية التحتية والبيئة	جديد	يرحل لسنوات 2015-2016
تنفيذ إشارة ضوئية على مفرق السموع	INF11-09	البنية التحتية والبيئة	جديد	يرحل لسنوات 2015-2016
بناء جسر مشاة بجانب مدارس ذكور رقعة	INF11-10	البنية التحتية والبيئة	عدم توفر منحة	يرحل لسنوات 2015-2016
إنشاء جزء من أرصفة المداخل الرئيسية وشارع السلام وشارع السموع	INF11-12	البنية التحتية والبيئة	عدم توفر منحة	يرحل لسنوات 2015-2016

متابعة خطة التنفيذ للعام 2013-2014				
المشاريع المتأخرة التي لم يتم تنفيذها حسب الخطة السنوية للعام 2013-2014				
اسم المشروع	رمز المشروع	المجال التنموي للمشروع	أسباب عدم تنفيذ المشروع بحسب الخطة السنوية	التوصيات
إنشاء عيادات تخصصية خارجية للمستشفى وتجهيز المباني لخدمة الأقسام الطبية والفنية المختلفة وتطوير قسم الجراحة العامة.	SD 07	المجال الاجتماعي	عدم توفر منحة	يرحل لسنوات 2015-2016
شراء أجهزة متطورة في مجال التصوير (الطبقي والأشعة) والتحليل المخبري والعيادة السريرية	SD08	المجال الاجتماعي	عدم توفر منحة	يرحل لسنوات 2015-2016
إنشاء عيادات جديدة في منطقة المقيبة وخريسة وقنان الطويل +3 level	SD09	المجال الاجتماعي	عدم توفر منحة	يرحل لسنوات 2015-2016
توفير سيارات جديدة لجمع ونقل النفايات في بلدية يطا	SD10	المجال الاجتماعي	عدم توفر منحة	يرحل لسنوات 2015-2016
توفير مكنسة لتنظيف الشوارع الرئيسية في بلدية يطا	SD11	المجال الاجتماعي	عدم توفر منحة	يرحل لسنوات 2015-2016
توفير سيارة شحن قلاب جديدة في بلدية يطا	SD12	المجال الاجتماعي	عدم توفر منحة	يرحل لسنوات 2015-2016
توفير حاويات 1.1م 3م +4م3	SD13	المجال الاجتماعي	عدم توفر منحة	يرحل لسنوات 2015-2016
توفير باجر عجل كبير لبلدية يطا	SD14	المجال الاجتماعي	عدم توفر منحة	يرحل لسنوات 2015-2016
إنشاء مبنى مسلخ لذبح الدواجن والمواشي	SD15	المجال الاجتماعي	عدم توفر منحة	يرحل لسنوات 2015-2016
عمل نواة لشبكة صرف صحي في لمدينة يطا	SD16	المجال الاجتماعي	عدم توفر منحة	يرحل لسنوات 2015-2016
سقف سبل المجاري بطول 14 كم	SD17	المجال الاجتماعي	عدم توفر منحة	يرحل لسنوات 2015-2016
بناء مقر لمديرية التربية والتعليم	SD01	المجال الاجتماعي	عدم توفر منحة	يرحل لسنوات 2015-2016
إنشاء وتجهيز 20 غرفة صفية وتخصصية مع الساحات والمرافق العامة لها	SD02	المجال الاجتماعي	عدم توفر منحة كافية	يرحل لسنوات 2015-2016
إنشاء وتجهيز 6 مدارس حكومية جديدة في مناطق العمرية وأم السطر ورقعة والسواكنة والعرق الأبيض والمصلى بمرافق مناسبة للأطفال شاملة لجميع المختبرات وتلبي مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة	SD03-1	المجال الاجتماعي	عدم توفر منحة	يرحل لسنوات 2015-2016
بناء غرف صفية جديدة لمدرسة ذات النطاقين	SD03-02	المجال الاجتماعي	جديد	يرحل لسنوات 2015-2016
تأهيل إستاذ بلدية يطا	SD04	المجال الاجتماعي	عدم توفر منحة كاملة	يرحل لسنوات 2015-2016
بناء قاعة عامة في منطقة حي المدارس - المزرعة	SD05	المجال الاجتماعي	عدم توفر منحة	يرحل لسنوات 2015-2016
بناء طابق ثاني لمبنى بلدية يطا كمكاتب وقاعات	SD06	المجال الاجتماعي	عدم توفر منحة	يرحل لسنوات 2015-2016
إنشاء سوق للخضار الفواكه(الحسبة).	EC01	المجال الاقتصادي	عدم توفر منحة	يرحل لسنوات 2015-2016
بناء مجمع تجاري	EC02	المجال الاقتصادي	عدم توفر منحة	يرحل لسنوات 2015-2016
بناء مبنى للغرفة التجارية	EC03	المجال الاقتصادي	عدم توقيع مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية	يرحل لسنوات 2015-2016
تأهيل منطقة صناعية بمساحة 1,000 دونم وتجهيزها بالبنية التحتية اللازمة للاستثمار	EC04	المجال الاقتصادي	عدم توفر منحة	يرحل لسنوات 2015-2016
بناء محطة تعبئة غاز.	EC05	المجال الاقتصادي	عدم توفر منحة	يرحل لسنوات 2015-2016

متابعة خطة التنفيذ للعام 2013-2014				
المشاريع المتأخرة التي لم يتم تنفيذها حسب الخطة السنوية للعام 2013-2014				
اسم المشروع	رمز المشروع	المجال التنموي للمشروع	أسباب عدم تنفيذ المشروع بحسب الخطة السنوية	التوصيات
بناء مصنع معلبات. بناء مصنع لمنتجات الألبان				
بناء فرع لنقابة رجال الأعمال	EC06	المجال الاقتصادي	عدم توقيع مذكرة تفاهم مع نقابة رجال الأعمال	يرحل لسنوات 2015-2016
فتح مكتب لمديرية الاقتصاد فرع خاص للمستهلك	EC07	المجال الاقتصادي	عدم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد	يرحل لسنوات 2015-2016
إيجاد مشاريع صغيرة مدرة للدخل	EC08	المجال الاقتصادي	عدم توفر منحة	يرحل لسنوات 2015-2016
إنشاء مكتب تابع لوزارة السياحة.	EC09	المجال الاقتصادي	لم يتم توقيع مذكرة مع وزارة السياحة	يرحل لسنوات 2015-2016
ترميم مقام الخضر والجامع العمري وقصر البركة ومقام سطيج والدير وغيرها من المباني التاريخية في البلد القديمة.	EC10-1	المجال الاقتصادي	جاري العمل في مشروع ترميم الأبنية القديمة	يرحل لسنوات 2015-2016
استصلاح الأراضي الزراعية. -إيجاد سلالات حيوانية محسنة من الأبقار والأغنام	EC11	المجال الاقتصادي	عدم توفر منحة	يرحل لسنوات 2015-2016
إيجاد مصنع لتصنيع منتجات الثروة الحيوانية	EC12	المجال الاقتصادي	عدم توفر منحة	يرحل لسنوات 2015-2016
بناء مراكز دفاع مدني وتزويدها بالمعدات اللازمة.	MA01	الإدارة والحكم الرشيد	عدم توفر منحة	يرحل لسنوات 2015-2016
عمل خطط تطوير الأداء المؤسسي لكافة المؤسسات الحكومية والمدنية في المدينة	MA2-01	الإدارة والحكم الرشيد	جديد	يرحل لسنوات 2015-2016

نموذج عمل رقم 1-29 مصفوفة متابعة تنفيذ الخطة السنوية للأعوام 2013-2014 (المنفذة والجاري تنفيذها)

متابعة خطة التنفيذ للعام 2013-2014 المشاريع المسبقة من الخطط السنوية للأعوام اللاحقة				
اسم المشروع	رمز المشروع	المجال التنموي للمشروع	أسباب تنفيذ المشروع بشكل مسبق	التوصيات
تصوير جوي حديث مع إعداد خارطة هيكلية وتفصيلية حديثة تشمل الحدود الجديدة للبلدية بمساحة 32.2 كم ² .	INF01	البنية التحتية والبيئة	تمويل من مجتمعات عالمية	جاري ومتوقع إكماله خلال 2015
إنشاء قسم وتطبيق نظام GIS.	INF02-1	البنية التحتية والبيئة	تمويل من مجتمعات عالمية	جاري ومتوقع إكماله خلال 2015
مشروع ترفيق المباني وتسمية الطرق	INF02-2	البنية التحتية والبيئة	تمويل من مجتمعات عالمية	جاري ومتوقع إكماله خلال 2015
مشروع جمع بيانات المواطن	INF02-3	البنية التحتية والبيئة	تمويل من مجتمعات عالمية	جاري ومتوقع إكماله خلال 2015
إفراز 27,000 دونم داخل حدود الحالية للبلدية.	INF03	البنية التحتية والبيئة	تمويل ذاتي	جاري العمل فيه و يرحل لسنوات 2015-2016
شق طرق زراعية بطول 50 كم بالتعاون مع وزارة الزراعة	INF04	البنية التحتية والبيئة	تمويل ذاتي	جاري العمل فيه و يرحل لسنوات 2015-2016
بناء بوابة يطا الشمالية	INF05	البنية التحتية والبيئة	تم الانتهاء من المرحلة الأولى في 2014 تمويل ذاتي	متوقع إنجازه خلال 2015
توريد وتركيب إشارات مرور وعمل علامات مرور مناسبة	INF06	البنية التحتية والبيئة	تمويل ذاتي	يستكمل في 2015
إكمال وتشغيل موقف السيارات العمومية	INF07	البنية التحتية والبيئة	تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتمويل ذاتي	يرحل لسنوات 2015-2016
استبدال خطوط كهرباء الضغط المنخفض بكوابل معزولة	INF21	البنية التحتية والبيئة	تمويل من شركة SELCO	العمل جاري ومستمر خلال 2015-2016
استبدال خطوط الضغط العالي بكوابل تحت الأرض	INF22	البنية التحتية والبيئة	تمويل من شركة SELCO	العمل جاري ومستمر خلال 2015-2016
إكمال تركيب واستبدال عدادات الكهرباء بعدادات مسبقة الدفع	INF23	البنية التحتية والبيئة	تمويل من شركة SELCO	جاري ومستمر خلال 2015-2016
بناء طابق إضافي لمدرسة حليلة السعدية	SD03-04	المجال الاجتماعي	جاري العمل في المشروع بتمويل من الحكومة اليابانية	يتوقع إكمال المشروع في 2015
تأهيل إستاذ بلدية يطا	SD4	المجال الاجتماعي	جاري العمل في توسعة وتعشيب الملعب بتمويل من الحكومة الفلسطينية	انتهاء هذه المرحلة في 2015
توفير جرافة عجل لبلدية يطا	HE08	المجال الاجتماعي	عدم توفر منحة	تم توفيرها في 2015
تشغيل مركز التدريب مهني	EC13	المجال الاقتصادي	جاري العمل بالأعمال الخارجية بتمويل ذاتي	متوقع التشغيل في 2015-2016
ترميم مقام الخضر والجامع العمري وقصر البركة ومقام سطيج والدير وغيرها من المباني التاريخية في البلد القديمة.	EC10-2	المجال الاقتصادي	جاري العمل في مشروع ترميم البلدة القديمة بتمويل من مؤسسة رواق ومساهمة المجتمع المحلي	يرحل لسنوات 2015-2016
تحديث وطباعة خطة تطوير الأداء المؤسسي لبلدية يطا	MA2-01	مجال الإدارة والحكم الرشيد	منحة من مؤسسة مجتمعات عالمية	متوقع إكماله في 2015

نموذج عمل رقم 2-29 مصفوفة ملخص تقييم مدى تحقق الأهداف التنموية للأعوام 2013-2014

ملخص تقييم مدى تحقق الأهداف التنموية لعام 2013-2014					
الهدف التنموي	مؤشرات القياس	القيمة الحالية للمؤشر	نسبة التحقيق من القيمة المنشودة لهذا العام	أذكر الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	التوصيات
محور البنية التحتية					
تطوير قطاع العقارات والإسكان وتحسين استغلال الأراضي واستثمارها	نسبة الأراضي التي تم عمل تسوية لها (دونم)	5000	0	وجود عوائق قانونية وتنظيمية	محاولة حل العوائق مع ذوي الاختصاص
	عدد رخص الأبنية والمصانع الصادرة	3597	60%	ضعف وعي المواطن	هناك تحسن في تطبيق قوانين الترخيص وهو بحاجة لتعزيز أكثر واستمرار النجاح فيه
تحسين وتطوير شبكة الطرق والمواصلات	طول المداخل الرئيسية المؤهلة	5 كم	10%	عدم توفر منحة	العمل على توفير منحة
	طول الطرق الداخلية المؤهلة	65 كم	25%	عدم توفر منحة	العمل على توفير منحة
	نسبة الطرق الحيوية التي تراعي احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة	20%	3%	عدم توفر منحة	العمل على توفير منحة
	طول الأرصفة والجزر الوسطية المؤهلة	5 كم	10%	عدم توفر منحة	العمل على توفير منحة
تطوير إمكانيات الحصول على مياه للشرب	معدل ضخ المياه من المصدر في اليوم (لتر/ساعة)	2,800	50%	الشح في مصادر المياه	توقيع اتفاقيات ضخ أفضل
	معدل ضخ المياه من المصدر في اليوم (م³/يوم)	2,300	50%	الشح في مصادر المياه	توقيع اتفاقيات ضخ أفضل
	عدد اشتراكات المياه	3,600	10%	عدم انتظام وكفاية المياه الواصلة للمدينة	العمل على زيادة حصة المدينة من المياه الواصلة لتحفيز المواطن
	معدل استهلاك الفرد اليومي بالتر	30	5%	الشح في مصادر المياه	زيادة معدلات ضخ المياه من المصدر.
	نسبة الفاقد في مياه الشبكات	18%	30%	قلة مشاريع الصيانة	الاهتمام بمشاريع الصيانة

ملخص تقييم مدى تحقق الأهداف التنموية لعام 2013-2014					
الهدف التنموي	مؤشرات القياس	القيمة الحالية للمؤشر	نسبة التحقيق من القيمة المنشودة لهذا العام	اذكر الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	التوصيات
	نسبة استخدام آبار جمع المياه	5%	10%	الشح في مصادر المياه	زيادة معدلات الضخ
	نسبة استخدام الآبار المنزلية من مجمل البيوت	90%	20%	شح مياه الشبكات يجعل المواطن ينشئ آبار منزلية	انتظام وكفاية مياه الشبكات في المدينة يقلل من نسبة الآبار المنزلية
	نسبة سداد المواطنين لفواتير المياه خلال شهر من استحقاقها	52%	20%	ضعف وعي المواطن	رفع ثقافة الدفع لدى المواطن
تطوير شبكة الكهرباء وتحسين الخدمة	ضعف التيار الكهربائي	20%	75%		زيادة الاهتمام بالشبكات
	نسبة تحصيل أثمان الكهرباء	70%	70%		استخدام عدادات الدفع المسبق
	نسبة مستخدمي عدادات مسبقة الدفع	80%	75%		استبدال العدادات القديمة بعدادات الدفع المسبق
	قدرة التيار الكهربائي (الحالي) ميغا واط	10	50%		زيادة القدرة الحالية
	نسبة شبكة الكوابل المعزولة/ مجموع الكوابل	65%	60%		يوجد تحسن في نسبة الكوابل المعزولة
	جودة التيار الكهربائي في الضغط المنخفض	60%	50%		زيادة الاهتمام بقطاع الكهرباء
	نسبة البيوت التي قدرة الكهرباء فيها أقل من 200 فولت.	20%	70%		هناك تحسن على قدرة التيار الكهربائي
	محور البيئة العامة				
تحسين مقومات الصحة والبيئة الصحية	تغطية سبل المجاري (بالكم)	0	0%	عدم توفر منحة	العمل على توفير منحة
	عدد الحفر الامتصاصية المستخدمة	7,000	5%	غياب شبكة صرف صحي	العمل على توفير منحة
	طول شبكة الصرف الصحي (بالكم)	0	0%	عدم توفر منحة	العمل على توفير منحة
	عدد مراقبي الصحة	2	10%	ضعف الإمكانيات المادية	توظيف مراقبين جدد
تطوير وتحسين إدارة النفايات الصلبة	عدد سيارات جمع النفايات الصلبة	4	10%	عدم توفر منحة	العمل على توفير منحة
	معدل النفايات المنقولة إلى المكب (طن / يوم)	40	20%		زيادة الاهتمام بقسم الصحة والعمال

ملخص تقييم مدى تحقق الأهداف التنموية لعام 2013-2014					
الهدف التنموي	مؤشرات القياس	القيمة الحالية للمؤشر	نسبة التحقيق من القيمة المنشودة لهذا العام	اذكر الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	التوصيات
الحفاظ على الصحة العامة والحد من التلوث	عدد المسالخ المحلية المرخصة	0	0%	عدم توفر منحة	العمل على توفير منحة
استخدام شبكة صرف صحي	نسبة المساكن المتصلة بشبكة الصرف الصحي	0	0%	غياب شبكة صرف صحي	العمل على توفير منحة
محور التنمية الاجتماعية (الصحة والتعليم والمرأة والشباب والرياضة)					
تحسين جودة التعليم	عدد مؤسسات التعليم المهني	0	35%	هناك مدرسة قيد التشغيل	تشغيل المدرسة
	نسبة المدارس التي تتوافق مع معايير المدرسة صديقة للطفل (مقصف - إرشاد - رعاية صحية).	5%	10%	عدم توفر منحة	العمل على توفير منحة
	عدد مراكز الحاسوب المتوفرة لدى مركز محو الأمية	0	0%	لا يوجد مراكز محو أمية	توفير مركز محو أمية
	عدد الغرف الصفية المستأجرة	50	20%	ضعف منح مشاريع بناء مدارس	العمل على توفير منحة
	عدد الغرف الصفية غير الملائمة	80	20%	عدم توفر منحة	العمل على توفير منحة
	نسبة المرافق المدرسية (مختبرات - حاسوب - تدبير منزلي - مكتبة - مصادر)	5%	25%	عدم توفر منحة	العمل على توفير منحة
	عدد المدارس المستفيدة من التعليم المساند	3	10%	ضعف الإمكانيات المادية	العمل على توفير منحة
	عدد حراس التجمعات المدرسية	1	0%	ضعف الإمكانيات المادية	توظيف حراس للتجمعات المدرسية
	عدد الغرف الصفية الموجودة في يطا	500	20%	ضعف مشاريع بناء مدارس	العمل على توفير منحة
تنمية الشباب والاهتمام بهم	إستاد رياضي بمواصفات أولمبية	50%	20%	عدم توفر منحة كون المشروع مكلف ماديا	العمل على توفير منحة كافية
	عدد المنتسبين إلى النوادي الرياضية	700	15%	غياب المرافق الرياضية المناسبة	العمل على توفير مرافق رياضية وشبابية مناسبة
	مساحة المرافق الشبابية	12 دونم	15%	عدم توفر منحة لتوفير المرافق الشبابية المناسبة	العمل على إيجاد هذه المرافق بالتعاون مع القطاع

ملخص تقييم مدى تحقق الأهداف التنموية لعام 2013-2014					
الهدف التنموي	مؤشرات القياس	القيمة الحالية للمؤشر	نسبة التحقيق من القيمة المنشودة لهذا العام	اذكر الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	التوصيات
					الخاص
	نسبة الشباب تحت 35 سنة في مواقع قيادية عليا في مؤسسات المدينة	20%	15%	ضعف فتح المجال أمام الشباب لأخذ الفرص في القيادة	زيادة الثقة بقطاع الشباب
	نسبة مشاركة المرأة في المؤسسات المجتمعية	2%	20%	القيود الاجتماعية	الاهتمام بالتنقيف المجتمعي
تمكين وبناء قدرات المرأة وتعزيز مشاركتها	نسبة مشاركة المرأة في المجلس البلدي	2%	20%	الالتزام بالحد الأدنى فقط بنسبة مشاركة المرأة في المجلس حسب قانون الانتخابات	منح المرأة فرص أكثر
	نسبة مشاركة المرأة في الجمعيات والمراكز الخاصة	5%	30%	القيود الاجتماعية	الاهتمام بالتنقيف المجتمعي
المحور الاقتصادي					
تطوير القطاع الزراعي	نسبة الأراضي الزراعية المستغلة من مساحة يطا الكلية	42%	20%	ضعف الاهتمام بقطاع الزراعة وشح المياه	الاهتمام بقطاع الزراعة بشكل كاف
	نسبة العاملين في قطاع الزراعة من مجمل العاملين	3%	20%	ضعف الاهتمام بقطاع الزراعة والعاملين فيه	تشجيع المزارعين
	نسبة مساهمة قطاع الزراعة في مصادر الدخل للمدينة.	5%	20%	ضعف الاهتمام بقطاع الزراعة	الاهتمام بقطاع الزراعة
خفض نسبة البطالة	نسبة عدد العاطلين عن العمل من القوى العاملة	30%	10%	ركود الوضع الاقتصادي وصعوبة الحصول على تصاريح العمل داخل الخط الأخضر	تشجيع الاقتصاد المحلي
	عدد الخريجين العاملين/ مجموع الخريجين في كل عام	60%	10%	زيادة عدد الخريجين مقارنة مع فرص التشغيل المتاحة	توفير فرص عمل أكثر من خلال تشجيع القطاع الخاص بالاستثمار

ملخص تقييم مدى تحقق الأهداف التنموية لعام 2013-2014					
الهدف التنموي	مؤشرات القياس	القيمة الحالية للمؤشر	نسبة التحقيق من القيمة المنشودة لهذا العام	اذكر الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	التوصيات
تشجيع الحركة التجارية في المدينة	عدد المرافق التجارية	800	20%	ركود الوضع الاقتصادي والتجاري	تشجيع الاقتصاد
	النسبة العاملة في القطاع التجاري من مجموع العاملين	5%	15%	اعتماد العمالة بالعمل داخل الخط الأخضر	توفير مشاريع صغيرة مدرة للدخل
	نسبة مساهمة قطاع التجارة في مصادر الدخل للتجمع	15%	15%	الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة	تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمار
زيادة الاهتمام بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية.	عدد الأبقار السنوي	800	15%	ضعف الاهتمام بقطاع الزراعة وارتفاع سعر الأعلاف وشح المياه	تشجيع المزارعين
	عدد الأغنام السنوي	110,000	15%	ضعف الاهتمام بقطاع الزراعة وارتفاع سعر الأعلاف وشح المياه	تشجيع المزارعين
	عدد الدجاج اللحم سنوياً	500,000	15%	ضعف الاهتمام بقطاع الزراعة وارتفاع سعر الأعلاف وشح المياه	تشجيع المزارعين
	عدد الدجاج البيض سنوياً.	4,000	15%	ضعف الاهتمام بقطاع الزراعة وارتفاع سعر الأعلاف وشح المياه	تشجيع المزارعين
	عدد خلايا النحل	23	15%	ضعف الخبرات في هذا المجال	توعية وتدريب المزارعين
	مساحة المنشآت الزراعية (بيوت بلاستيكية) (بالدونم).	45	20%	التكلفة العالية وشح المياه	دعم المزارعين وتوفير مياه الري
	عدد المنشآت السياحية	5	5%	ضعف اهتمام القطاع الخاص بتطوير السياحة الداخلية	توفير البنية التحتية السياحية المناسبة
تفعيل وتطوير القطاع السياحي	نسبة الزائرين للمدينة سنوياً بهدف السياحة	1%	10%	ضعف المنشآت السياحية	الاهتمام أكثر بالسياحة

ملخص تقييم مدى تحقق الأهداف التنموية لعام 2013-2014					
الهدف التنموي	مؤشرات القياس	القيمة الحالية للمؤشر	نسبة التحقيق من القيمة المنشودة لهذا العام	اذكر الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	التوصيات
	نسبة الدخل المتأتي من قطاع السياحة	أقل من 1%	10%	ضعف المنشآت السياحية	الاهتمام أكثر بالسياحة
تحسين وتنمية القطاع الصناعي	عدد المنشآت الصناعية	112	10%	غياب روح المغامرة لدى القطاع الخاص	تشجيع القطاع الخاص
	نسبة الدخل المتأتي من قطاع الصناعة	2%	20%	ضعف السوق المحلي لتسويق المنتج	توفير أسواق خارجية ودعم قطاع الصناعة
محور الأمن والسلامة العامة					
تعزيز مقومات الأمن والأمان	عدد المشاكل العائلية	5%	60%	هناك انخفاض ملحوظ في نسبة المشاكل العائلية بسبب زيادة الوعي و القوانين العشائرية والتشريعات القانونية	الاستمرار بفرض القانون والنظام
	نسبة الاعتداءات على الممتلكات سنوياً المقيدة ضد مجهول	20%	60%		زيادة الوعي المجتمعي
	نسبة السيطرة على الكوارث	60%	55%	التدريبات وورش العمل للمواطنين زادت من نسبة السيطرة على الحوادث	زيادة الوعي المجتمعي
	نسبة حوادث العمل المؤدية للوفاة	10%	50%		زيادة الوعي المجتمعي وتطبيق قوانين السلامة العامة في العمل

مصفوفة خطة التنفيذ المحدثّة للأعوام 2015-2016

بهدف ضمان التطبيق الأمثل لمخرجات تحديث الخطة التنموية الإستراتيجية لمدينة يطا كان لا بد من صياغة خطط للتنفيذ تتضمن إطار زمني محدد بالإضافة إلى تقدير الموازنة الخاصة بالخطة, تتضمن موازنة القطاعات التنموية المختلفة متمثلة بالمشروعات المقترح تنفيذها مع تحديد للمسؤوليات والجهات الخاصة بالتنفيذ وتلك المتوقعة للتمويل .

تم إعداد وتحضير مصفوفة خطة التنفيذ بالاعتماد على عدد من المعايير على النحو التالي:-

- ✓ تقسيم المصفوفة إلى ثلاثة مجموعات (المشاريع الممولة ذاتيا والمشاريع المحتملة للتمويل ثم المشاريع التي لا يوجد بها وعود بالتنفيذ لكنها من أولويات المجتمع المحلي) .
- ✓ قدرة الجهة المنفذة الواحدة على تنفيذ أكثر من مشروع في الوقت نفسه.
- ✓ علاقة مشروع ما ومدى ارتباطه بمشاريع أخرى لها متطلب سابق.
- ✓ التوازن في حجم الصرف السنوي على مدار سنوات تنفيذ الخطة.
- ✓ المدة الزمنية المعقولة لتنفيذ المشروع من وجهة النظر الفنية.
- ✓ المواعيد المتوقعة للبدء بالمشاريع بما ينسجم مع ما ورد في نماذج توصيف المشاريع.
- ✓ أهمية ربط المشاريع التنموية الناتجة عن خطة المدينة مع البرامج التنموية المعتمدة لدى الخطة الإقليمية والوطنية.

أولاً: مشاريع من الممكن تمويلها ذاتياً

المجال التنموي	القضية	الرقم	اسم المشروع	رمز المشروع	التكلفة التقديرية x (\$ 1000	خطة الصرف السنوي (\$ 1000 x		الجهة المرشحة للتنفيذ		الجهة المرشحة للتمويل	
						2016	2015	غير البلدية	البلدية	غير البلدية	البلدية
البنية التحتية والبيئة	ضعف مستوى تخطيط وتنظيم استخدامات الأراضي في المخطط الهيكلي الحالي	1	مشروع جمع بيانات المواطن	INF02-3	30	0	30		البلدية		البلدية
		2	إفراز 27,000 دونم داخل حدود الحالية للبلدية.	3INF0	50	25	25	دائرة التخطيط والمشاريع			البلدية
	ضعف البنية التحتية لقطاع الطرق والمواصلات والمرور	3	شق طرق زراعية بطول 50 كم بالتعاون مع وزارة الزراعة	INF04	100	50	50	دائرة التخطيط والمشاريع			البلدية
		4	بناء بوابة يطا الشمالية	05INF	70	0	70	دائرة التخطيط والمشاريع			البلدية
		5	توريد وتركيب إشارات مرور وعمل علامات مرور مناسبة	06INF	50	25	25	دائرة التخطيط والمشاريع			البلدية
		6	إكمال وتشغيل موقف السيارات العمومية	INF07	100	50	50	دائرة التخطيط والمشاريع			البلدية
		7	بناء جدران استنادية لعدد من الطرق	INF11-01	100	50	50	دائرة التخطيط والمشاريع			البلدية
		8	بناء دوار (ميدان) عدد 4	INF11-02	60	30	30	دائرة التخطيط والمشاريع			البلدية
		9	مشروع مطبات في بعض الطرق الضرورية	INF11-03	30	15	15	دائرة التخطيط والمشاريع			البلدية
		10	أعمال تصريف مياه المطر + عبارات + توسعة بعض الطرق.	INF11-04	100	50	50	دائرة التخطيط والمشاريع			البلدية
		11	تنفيذ 500 م ² رمبات لأرصفت الطرق الحيوية.	INF11-05	60	30	30	دائرة التخطيط والمشاريع			البلدية
		12	إنارة جانبية لشوارع السلام بطول 3.5 كم	INF11-06	100	50	50	دائرة التخطيط والمشاريع			البلدية
		13	تأهيل ساحة وقوف للسيارات في مديرية الترخيص	INF11-07	90	20	70	دائرة التخطيط والمشاريع			البلدية
		14	بناء مبنى خدمات للدينوميتير وأعمال خارجية من دهان وممرات وبناء أسوار وغيرها	INF11-08	100	20	80	دائرة التخطيط والمشاريع			البلدية
		15	تنفيذ إشارة ضوئية على مفرق السموع	INF11-09	100	100	0	دائرة التخطيط والمشاريع			البلدية

المجال التنموي	القضية	الرقم	اسم المشروع	رمز المشروع	التكلفة التقديرية x 1000 (\$)	خطة الصرف السنوي 1000 x (\$)		الجهة المرشحة للتنفيذ		الجهة المرشحة للتمويل	
						2016	2015	بلدية	غير البلدية	بلدية	غير البلدية
	ضعف البنية التحتية لقطاع الكهرباء	16	بناء جسر مشاه بجانب مدارس ذكور رقعة	INF11-10	100	0	100	دائرة التخطيط والمشاريع		بلدية	
		17	استبدال خطوط كهرباء الضغط المنخفض بكوابل معزولة	INF21	200	100	100		SELCO		SELCO
		18	استبدال خطوط الضغط العالي بكوابل تحت الأرض	INF22	200	100	100		SELCO		SELCO
		19	إكمال تركيب واستبدال عدادات الكهرباء القديمة بعدادات مسبقة الدفع	INF23	60	30	30		SELCO		SELCO
	شح المياه وضعف شبكات التوزيع الداخلية	20	توقيع اتفاقية ضخ جديدة مع سلطة المياه لزيادة الكمية من المصادر.	INF14	5	5	0	دائرة المياه والصحة والحركة		بلدية	
		21	تركيب عدادات مياه مسبقة الدفع	INF19	140	70	70	دائرة المياه والصحة والحركة		بلدية	
		22	تكوين ورشة صيانة كاملة لقسم المياه في البلدية	INF20	100	50	50	دائرة المياه والصحة والحركة		بلدية	
		23	توريد لوازم وقطع مواسير لصيانة الشبكات	INF20-1	300	150	150	دائرة المياه والصحة والحركة		بلدية	
	ضعف إمكانيات قسم الصحة والحركة في البلدية	24	توفير سيارة شحن قلاب جديدة في بلدية يطّا	SD12	70	70	0	دائرة المياه والصحة والحركة		بلدية	
		25	توفير حاويات 1.1 م ³ + 4 م ³	SD13	100	50	50	دائرة المياه والصحة والحركة		بلدية	
		26	توفير باجر عجل كبير لبلدية يطّا	SD14	85	0	85	دائرة المياه والصحة والحركة		بلدية	
			المجموع		2,500	1,250	1,250	*1000 دولار			

ثانياً: المشاريع المتوقعة تمويلها

المجال التنموي	القضية	#	اسم المشروع	رمز المشروع	التكلفة التقديرية (\$ 1000 x	خطة الصرف السنوي		الجهة المرشحة للتنفيذ		الجهة المرشحة للتمويل	
						2015	2016	البلدية	غير البلدية	البلدية	غير البلدية
مجال البنية التحتية والبيئة	ضعف مستوى تخطيط وتنظيم استخدامات الأراضي في المخطط الهيكلي الحالي	1	تصوير جوي حديث مع إعداد خارطة هيكلية وتفصيلية حديثة تشمل الحدود الجديدة للبلدية بمساحة 32.2 كم ² .	INF01	114	114	0	البلدية	أرابتك جردانة	مجتمعات عالمية- USAID	
		2	إنشاء قسم وتطبيق نظام GIS.	INF02-1	90	90	0	البلدية	Hydro- engineering	مجتمعات عالمية- USAID	
		3	مشروع ترقيم المباني وتسمية الطرق	INF02-2	30	30	0	البلدية	المركز الوطني للتنمية المستدامة	مجتمعات عالمية- USAID	
	4	ضعف البنية التحتية لقطاع الطرق	INF08	إعادة تعبيد 10 كم من مداخل المدينة الرئيسية	8,000	1,000	7,000	البلدية		وزارة الأشغال العامة والإسكان	
	5	غياب المناطق الترفيهية في المدينة	INF13	إكمال مراحل تأهيل متنزه بلدية يطا في الكرمل مع تشجيرها.	1,500	750	750	البلدية		الصناديق العربية	
	شح المياه من المصدر	6	هدم خزان الكراج القديم وبناء خزان جديد بسعة 500 م ³	INF16	1,000	300	700	البلدية		سلطة المياه	
		7	صيانة شبكات التوزيع والخطوط الناقلة وزيادة أقطارها.	INF17	500	200	300	البلدية		سلطة المياه	
المجال الاجتماعي	قلة الاهتمام بالتعليم وعدم كفاية المدارس الحالية	8	إنشاء وتجهيز 6 مدارس حكومية جديدة في مناطق العمرية وأم السطر ورقعة و السواكنة والعرق الأبيض والمصلح	SD03-1	4,000	1,000	3,000	البلدية		العرق الأبيض من الحكومة البلجيكية العمرية من KFW أم السطر والسواكنة: USAID	
		9	تأهيل إستاذ بلدية يطا الدولي	SD04	750	750	0	البلدية		مؤسسة فلسطين الغد	
							15,984	4,234	11,750	* 1000 دولار	

ثالثا: مشاريع ملحة (بغض النظر عن توفر التمويل)

المجال الانتموي	القضية	#	اسم المشروع	رمز المشروع	التكلفة التقديرية (\$)	خطة الصرف السنوي (\$)		الجهة المرشحة للتنفيذ		الجهة المرشحة للتمويل	
						2016	2015	بلدية	غير البلدية	بلدية	غير البلدية
مجال البنية التحتية والبيئة	ضعف البنية التحتية لقطاع الطرق	1	تعبيد 40 كم من الطرق الداخلية	INF09	4,000,000	2,000,000	2,000,000	بلدية		جهات مانحة	
		2	تأهيل وتعبيد شارع الهينوميت بطول 2.5 كم	INF10	500,000	300,000	200,000	بلدية		جهات مانحة	
		3	إنشاء جزء من أرصفة المداخل الرئيسية وشارع السلام وشارع السموع.	INF11-12	500,000	250,000	250,000	بلدية		جهات مانحة	
	ضعف البنية التحتية لقطاع المياه	4	إنشاء حدائق عامة في المدينة	INF12	1,000,000	0	1,000,000	بلدية		جهات مانحة	
		5	بناء خزان مياه خلة سليم بسعة 4,000 م ³ .	INF15	2,000,000	0	2,000,000	بلدية		جهات مانحة	
	ضعف البنية التحتية لقطاع المياه	6	تمديد خطوط مياه للأحياء الجديدة : الحيلة الغربية وزيف.	INF18	400,000	200,000	200,000	بلدية		جهات مانحة	
المجال الاجتماعي	قلة الاهتمام بالتعليم وضعف جودته	7	بناء مقر لمديرية تربية وتعليم بطا.	SD01	250,000	0	250,000	بلدية		جهات مانحة	
		8	إنشاء وتجهيز 20 غرفة صفية وتخصيصية مع الساحات والمرافق العامة .	SD02	300,000	150,000	150,000	بلدية		جهات مانحة	
	ضعف الاهتمام بالشباب	9	بناء غرف صفية جديدة لمدرسة ذات النطاقين.	SD03-02	120,000	120,000	0	بلدية		جهات مانحة	
		10	بناء قاعة عامة في منطقة المزرعة (قاعة الشهيد أبو عمار)	SD05	350,000	0	350,000	بلدية		PNA	
	ضعف البنية التحتية لقطاع الصحة	11	بناء طابق ثاني لمبنى بلدية يطا كمكاتب وقاعات	SD06	200,000	0	200,000	بلدية		جهات مانحة	
		12	إنشاء عيادات تخصصية خارجية للمستشفى وتجهيز المباني لخدمة الأقسام الطبية والفنية المختلفة وتطوير قسم الجراحة العامة.	SD 07	300,000	0	300,000		وزارة الصحة	جهات مانحة	
		13	شراء أجهزة متطورة في مجال التصوير (الطبقي والأشعة) والتحليل المخبري والعيادة السريرية	SD08	400,000	200,000	200,000		وزارة الصحة	جهات مانحة	
		14	إنشاء عيادات جديدة في منطقة المقبية وخريسة وقنان الطويل بمستوى ثالث.	SD09	200,000	100,000	100,000		وزارة الصحة	جهات مانحة	
	تراكم النفايات الصلبة	15	توفير سيارات جديدة لجمع ونقل النفايات الصلبة.	SD10	300,000	150,000	150,000	بلدية		جهات مانحة	
		16	توفير مكبسة لتنظيف الشوارع الرئيسية	SD11	150,000	150,000	0	بلدية		جهات مانحة	
	ضعف الوعي البيئي	17	إنشاء مبنى مسلخ بلدي (لذبح الدواجن والمواشي)	SD15	150,000	0	150,000	بلدية		جهات مانحة	
		18	عمل نواة لشبكة صرف صحي في المدينة	SD16	200,000	100,000	100,000	بلدية		جهات مانحة	
المجال الاقتصادي	ضعف المنشآت الاقتصادية	19	سقف سيل المجاري بطول 14 كم	SD17	350,000	0	350,000	بلدية		جهات مانحة	
		20	إنشاء سوق للخضار والفواكه (الحسبة).	EC01	150,000	0	150,000	بلدية		جهات مانحة	
		21	بناء مجمع تجاري	EC02	500,000	250,000	250,000	بلدية		جهات مانحة	
		22	بناء مبنى للغرفة التجارية	EC03	150,000	0	150,000		الغرفة	جهات مانحة	

المجال التموي	القضية	#	اسم المشروع	رمز المشروع	التكلفة التقديرية (\$)	خطة الصرف السنوي (\$)		الجهة المرشحة للتنفيذ		الجهة المرشحة للتمويل	
						2016	2015	بلدية	غير البلدية	بلدية	غير البلدية
								التجارية			
		23	تأهيل منطقة صناعية بمساحة 1,000 دونم وتجهيزها بالبنية التحتية اللازمة للاستثمار	EC04	1,000,000	500,000	500,000	بلدية		جهات مانحة	
		24	بناء محطة تعبئة غاز.	EC05	3,000,000	1,500,000	1,500,000	بلدية		جهات مانحة	
		25	بناء مصنع معطبات.								
		26	بناء مصنع لمنتجات الألبان.								
		27	بناء فرع لنقابة رجال الأعمال	EC06	100,000	100,000	0	نقابة رجال الأعمال		جهات مانحة	
		28	فتح مكتب لمديرية الاقتصاد فرع خاص للمستهلك	EC07	100,000	100,000	0	وزارة الاقتصاد		جهات مانحة	
		29	إيجاد مشاريع صغيرة مدرة للدخل	EC08	1,000,000	500,000	500,000	وزارة العمل		جهات مانحة	
		30	إنشاء مكتب تابع لوزارة السياحة.	EC09	100,000	0	100,000	وزارة السياحة		جهات مانحة	
	ضعف الاهتمام بالقطاع السياحي والحفاظ على التراث	31	ترميم مقام الخضر والجامع العمري وقصر البركة ومقام سطّيح والدير وغيرها من المباني التاريخية في البلدة القديمة.	EC10-1	400,000	200,000	200,000	وزارة السياحة		جهات مانحة	
	ضعف الاهتمام بالقطاع الزراعي	32	استصلاح أراضي زراعية.	EC11	400,000	200,000	200,000	وزارة الزراعة		جهات مانحة	
		33	إيجاد سلالات حيوانية محسنة من الأبقار والأغنام								
		34	إيجاد مصنع لتصنيع منتجات الثروة الحيوانية	EC12	200,000	0	200,000	وزارة الزراعة		جهات مانحة	
مجال الإدارة والحكم الرشيد	ضعف مقومات الأمن والأمان	35	بناء مراكز دفاع مدني وتزويدها بالمعدات اللازمة.	MA01	3,000,000	1,000,000	2,000,000	الدفاع المدني		جهات مانحة	
	غياب التخطيط اللازم لتطوير الأداء العام	36	عمل خطط تطوير الأداء المؤسسي لكافة المؤسسات الحكومية والمدنية في المدينة	MA2-01	100,000	50,000	50,000	المؤسسات الحكومية والمدنية		جهات مانحة	
المجموع						21,870,000	8,120,000	13,750,000	دولار		

** مرفق مخطط مكاني لبعض المشاريع المهمة.

(تم بحمد الله).